REPUBLIKA E SHQIPERISE

KOMISIONI | PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 611/2020

Komisioni i Prokurimit Publik, i pérbéré nga:

Jonaid Myzyri Kryetar
Enkeleda Bega Nénkryetar
Vilma Zhupaj Anétar
Lindita Skeja Anétar
Merita Zeqaj Anétar

Né mbledhjen e datés 30.12.2020 shqyrtoi ankesén me:

Objekt:

Ankimues:

Autoriteti Kontraktor:

Baza Ligjore:

Shfugizim i vendimit té Komisionit té Vlerésimit té Ofertave né
lidhje me skualifikimin e ofertés sé operatorit ekonomik “Curri”
sh.p.k., né progedurén e prokurimit “Proceduré e Hapur”, me nr.
REF-74337-10-07-2020, me objekt: “Ndérhyrje e integruar pér
pérmirésimin e aksesit, shérbimeve dhe rikualifikimit urban né
zonén e Plazhit Palasé - Drymadhes”, me fond limit 525.000.000
leké (pa TVSH), zhvilluar né datén 10.11.2020, nga autoriteti
kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

Operatori ekonomik “Curri” sh.p.k.
Adresa: Rr. “Kajo Karafili”, Nd.2, H.4, Ap.3, Tirang.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Adresa: Rr. “Sami Frasheri”, nr.10, Tirané.

Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Késhillit té Ministrave nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, 1 ndryshuar, Vendimi i Komisionit té Prokurimit Publik
Nr. 596/2018, daté 12.09.2018 “Pér miratimin e rregullave “Pér
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit té Prokurimit
Publik”’, Neni 4, i Vendimit té Komisionit té Prokurimit Publik nr.
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500/2020 daté 5.11.2020 “Rregullore pér Marrjen e Masave
Organizative pér Ushtrimin e Veprimtarisé sé Institucionit té
Komisionit té Prokurimit Publik gjaté gjendjes sé pandemisé sé
shkaktuar nga COVID -19".

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dégjoi relatorin e ¢éshtjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
té ankimuesit, dokumentagionin e paragitur nga autoriteti dnhe pasi diskutoi ¢éshtjen né térési,

Véren:

I
Vlerésimi paraprak

I.1. Pas shqyrtimit paraprak té ankesés té mbéshtetur né dokumentagionin e dérguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes né kété proceduré prokurimi dhe pér kété arsye legjitimohet pér té paraqitur ankesé
né lidhje me té, bazuar né pikén 1 t€ nenit 63 t& ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin
Publik”, i ndryshuar;

1.2. Operatori ekonomik ka paragitur fillimisht ankesé prané autoritetit kontraktor, dhe mé pas ka
paragitur ankesé, prané Komisionit té Prokurimit Publik, si organi mé i larté né fushén e
prokurimeve, gé shqyrton ankesat pér progcedurat e prokurimit, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar;

1.3. Ka respektuar afatet ligjore té paragitjes sé ankesés prané autoritetit kontraktor dhe
Komisionit té& Prokurimit Publik;

Né kéto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori né shqyrtim né themel objektin e ankesés té
ankimuesit.

I
Rrethanat e ¢éshtjes

I1.1. Né datén 08.10.2020 éshté publikuar nga autoriteti kontraktor, né fagen e internetit té
Agjencisé sé Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Proceduré e Hapur”, me nr. REF-
74337-10-07-2020, me objekt: “Ndérhyrje e integruar pér pérmirésimin e aksesit, shérbimeve
dhe rikualifikimit urban né zonén e Plazhit Palasé - Drymadhes”, me fond limit 525.000.000
leké (pa TVSH), zhvilluar né datén 10.11.2020, nga autoriteti kontraktor Fondi Shqiptar i
Zhvillimit.

I1.2. Nga verifikimi né sistemin e prokurimit elektronik (SPE) si dhe referuar informacionit té
autoritetit kontraktor té dorézuar prané Komisionit té Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor né
daté 20.11.2020 ka kryer vilerésimin e ofertave té operatoréve ekonomiké pjesmarrés né kété
progeduré prokurimi té cilét kané paragitur ofertat ekonomike (pa TVSH), pérkatésisht:



1. “Florida” sh.p.k. Nuk ka paragitur oferté ekonomike
2. “Alb Building” sh.p.k. 323,982,002.46 leké, skualifikuar
3. “2T” sh.p.k. 414,903,465.50 leké, skualifikuar
4. “Curri” sh.p.k. 439,756,576.33 leké, skualifikuar
5. “Gjikuria” sh.p.k. 499,736,229.06 leké, kualifikuar
6. “G.P.G. Kompany” sh.p.k. 517,129,279.05 leké, skualifikuar
7. “Fusha” sh.p.k. 522, 129,508.67 leké, kualifikuar

I1.4. Né datén 20.11.2020, operatori ekonomik “Curri” sh.p.k. éshté njoftuar elektronikisht pér
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij né kété proceduré prokurimi, me arsyetimin si
mé poshté:

Operatori ekonomik “Curri” shp.k nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te
Kritereve te vecante ne DT per objektin “Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit,
sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne zonen e Plazhit Palase - Drymadhes” per sa i perket
"Pérvojés sé suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Puné té ngjashme pér njé objekt
té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50% e vlerés sé pér llogaritur té kontratés gqé prokurohet,
té realizuar nga operatori ekonomik gjaté tri vitet té fundit nga data e zhvillimit té procedures sé
prokurimit ose b) Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e
marré sé bashku gjaté tre viteve té fundit nga data e zhvillimit t€ procedurés sé prokurimit
éshténé njé vleré jo mé té vogél se dyfishi i vlerés limit té& kontratés gé prokurohet. Konkretisht,
kontratat e paragitur nga Curri sh.p.k, nuk mund té konsiderohen as si kontrata té ngjashme pasi
nuk pérmbushin karakteristikat e kontratés né nature, kompleksitet dhe metodologji. Natyra e
objekteve té paragitura nga OE nuk éshté e ngjashme pasi produkti éshté i ndryshém. Produkti
ge kérkohet né objektin e prokurimit éshté rikualifikim urban, ndertim mole, shesh dhe shétitore,
ambiente rekreacioni, infrastrukture ndihmese né funksion té kétyre ambienteve (si, sisteme
vaditje, punime/instalime pajisje elektro-mekanike), punime sistemimi té ambienteve té jashtém
dhe gjelbérimi, mobilim urban etj. Ndérkohé gé punimet e ngjashme té paragitura prej OE jané
gjerésisht punime té infrastrukturés sé transportit rrugor, ujesjelles kanalizime, etj

I1.5. Né datén 26.11.2020, operatori ekonomik “Curri” sh.p.k. ka paraqgitur ankesé prané
autoritetit kontraktor duke kundérshtuar skualifikimin e ofertés sé tij ekonomike, duke
argumentuar si mé poshté vijon:

[...] Shogeria "CURRI" Sh.p.k., eshte ofertues ne proceduren e prokurimit te zhvilluar nga
Fondi Shqiptar i Zhvillimit ne daten 10.11.2020, me objekt: "Nderhyrje e integruar per
permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne zonen e Plazhit Palase -
Drymadhes”, me REF-74337-10-07-2020, me fond limit 525,000,000 leke pa TVSH.

Autoriteti Kontraktor nepermjet Sistemit te Prokurimit Elektronik (SPE) te prokurimit publik ka
bere kuotimin e ofertave ne daten 20.11.2020 si me poshte:

1. “Florida” sh.p.k. Nuk ka paragitur oferté ekonomike
2. “Alb Building” sh.p.k. 323,982,002.46 leké, skualifikuar
3. “2T” sh.p.k. 414,903,465.50 leké, skualifikuar
4. “CURRI” sh.p.k. 439,756,576.33 leké, skualifikuar



5. “Gjikuria” sh.p.k. 499,736,229.06 leké, kualifikuar

6. “G.P.G. KOMPANY” sh.p.k. 517,129,279.05 leké, skualifikuar
7. “FUSHA” sh.p.k. 522, 129,508.67 leké, kualifikuar
Kuotimi i dates 20.11.2020

Arseye e skualifikimit te publikuar ne SEP, te APP:

Operatori ekonomik “Curri” shp.k nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te
Kritereve te vecante ne DT per objektin “Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit,
sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne zonen e Plazhit Palase - Drymadhes” per sa i perket
"Pérvojés sé suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Puné té ngjashme pér njé objekt
té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50% e vlerés sé pér llogaritur té kontratés gqé prokurohet,
té realizuar nga operatori ekonomik gjaté tri vitet té fundit nga data e zhvillimit té procedures sé
prokurimit ose b) Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e
marré sé bashku gjaté tre viteve té fundit nga data e zhvillimit t€ procedurés sé prokurimit
éshténé njé vleré jo mé té vogeél se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet.
Konkretisht, kontratat e paraqgitur nga Curri sh.p.k, nuk mund té konsiderohen as si kontrata té
ngjashme pasi nuk pérmbushin karakteristikat e kontratés né nature, kompleksitet dhe
metodologji. Natyra e objekteve té paragitura nga OE nuk éshté e ngjashme pasi produkti éshté i
ndryshém. Produkti ge kérkohet né objektin e prokurimit éshté rikualifikim urban, ndertim mole,
shesh dhe shétitore, ambiente rekreacioni, infrastrukture ndihmese né funksion té kétyre
ambienteve (si, sisteme vaditje, punime/instalime pajisje elektro-mekanike), punime sistemimi té
ambienteve té jashtém dhe gjelbérimi, mobilim urban etj. Ndérkohé qé punimet e ngjashme té
paragitura prej OE jané gjerésisht punime té infrastrukturés sé transportit rrugor, ujesjelles
kanalizime, etj
Sgarime dhe argumentime:
Ne permbushje te kerkesave te pikes 2.3.1. te Kritereve te Vecanta te DST, ne kete
procedure prokurimi kemi paraqitur disa kontrata te ngjashme, duke pasur parasysh kete
kegintrepretim ge mund te behej nga KVO e Autoritetit Kontraktor.

1. Ndertim asfaltim i rruge Cerrik Belsh - Dragot - Kucove - Ure Vajgurore (Segmenti
Degezim Grekan-Dragot)
Ndertim i Unazes se gytetit, Bashkia Yau i Dejes
Rehabilitim i diges se Gjocaj ne HEC Yau i Dejes
Rikonstruksion i rruges industriale prane terminalit te doganes se Tiranes, Bashkia Vore
Rikonstruksion i rruges nga vepra e marrjes tek hyrja e HEC Koman
Rikonstruksion i rruges Velipoje Plazh, Loti Il-te
Rikualifikim i sheshit ne Koplik te Siperm
Rikualifikim i Qendres Bajze Kastrati, Loti |
Rikonstruksion i ujesjellesit te Lagjes "28 Nentori" dhe "Skenderbeu”, ne qytetin e
Elbasanit
10. Ndertim i Ujesjellesit Cerme - Terbuf — Sulzotaj
11. Ndertim kapanoni industrial, Sharge, Bashkia Vore.
12. Mirembajtje rutine dhe dimerore rruga Qafe Bualli-Kraste 16.7 km
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13. Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance e aksit rrugor Qafe Lac=-Koman,
32.4 km

14. Rikonstruksion Kabina Muratire, Fiderat F-321; 322; 324; 325 dhe ndertim i bateris ese
re me 8 tubo

15. Godine banimi dhe sherbimesh 8 kat + papfingo + 1 kat parkim nentoke

Ne kete harmonizim kontratash ge kemi paragitur, gjenden te gjitha llojet e punimeve ge ka
preventivi i punimeve ne kontraten objekt prokurimi.

A) Ju, shkruani ne arsyet e skualifikimit se si produkt kerkohet rikualifikim urban, shesh dhe
shetitore, ambiente rekreacioni, infrastrukture ndihmese ne funksion te ketyre ambienteve (si,
sisteme vaditje, punime/instalime pajisje elektro-mekanike), punime sistemimi te ambienteve
te jashtem dhe gjelberimi, mobilim urban etj. Ne kemi paragitur per kete dy kontrata te
rikualifikimit urban:

1. Rikualifikim i sheshit ne Koplik te Siperm

2. Rikualifikim i Qendres Bajze Kastrati, Loti |

B) Ju shkruani ne arsyetimet tuaja se duhet edhe ndertim moli.

Po nese anaterat e KVO, nuk jane Inxhinier nuk ka se si ta kuptojne se fjale e madhe "ndertim
moli”, nuk eshte asgje me shume se sa germim, mbushje me zhavor, apo shpim me Sonda,
struktura betoni dhe hekuri. A gjenden keto punime ne kontratat tona te ngjashme? Patjeter ge
gjenden te gjitha. Por, kur nuk do t'i shikosh te verbohen syte.

C) Kontrata objekt prokurimi, nuk ka as natyre, as kompleskitet dhe as metodologji te ndryshem
nga te gjitha kontratat e realizuara nga ana jone dhe te paragitura si kontrata te ngjashme ne
kete procedure prokurimi.

D) Ne te gjitha rastet e tjera kur keni bere skualifikim te ofertes tone "arsyeja" ge keni dhene ka
gene se kemi pas te angazhur stafin apo makinerite. Ndersa ne kete rast, kete arsye nuk mund ta
thonit, pra nuk mund te shkruait se kemi te angazhuar stafin dhe makinerite. Dhe, kjo thjeshte
sepse kompnai GJIKURIA Sh.p.k, gé ju doni té favorizoni né kété proceduré e ka stafin dhe
makinerite te angazhuara ne disa kontrata te lidhura edhe me Fondin Shqiptar te Zhvillimit.

E) Ne te gjithe prokurimet e zhvilluara nga FSHZH ne kete periudhe, ofertajone eshte
kualifikuar dhe ne kemi deklaruar si kontrata te ngjashme te njejtat kontratat ge kemi deklaura
ne kete procedure. Por ne kete rast, nuk ju intereson kualifikimi jone, dhe kerkoni te gjeni arsye
te pagene per te na skualifikuar nga kjo procedure dhe per te kualifikuar dhe favorizuar
kompanine "GJIKURIA" Sh.p.k., ge ndonse me nje oferte me vlere 60 milion leke te reja me
shume, ju perpigeni ta shpallni fitues te kesaj procedure prokurimi. Autoriteti Kontraktor, nuk
mund te veproje me dy standarte. Atje ku nuk i intereson, hen kuotime dhe shpall fitues oferten
me te ulet. Ndersa, atje ku eshte i interesuar per te favorizuar oferta te kompanive te migeve dhe
shokeve te Drejtorit te Pergjithshem, i skualifikon ofertat me te ulta dhe favorizon ofertat me
vlera me te larte, per intresa te perfitimeve personale.

Z. Kryetar, i Autoritetit Kontraktor, Parimi baze i LPP eshte perdorimi me efektivitet i
fondeve publike dhe prandaj skualifikimi i ofertes sone ge eshte oferta me vleren me te
ulet vjen ne kundershtim me kete parim te rendesishem duke i shkaktuar dem ekonomik
buxhetit te shtetit. Per sa me siper, Mgs ankesa jone ploteson kushtet formale te ankimit ; (e
kemi paragitur brenda afatit ligjor, eshte formularin standart dhe mqgs kemi interes per kete
procedure sepse kemi gene pjesemarres dhe ofertues ne te) .



KERKOJME:

1. Shyrtimin e ankese se paragitur nga kompania "CURRI" Sh.p.k. dhe kualifikimin e
ofertes sone ne kete procedure prokurimi.

2. Pezullimin e procedures deri perfundim te shgyrtimit nga cdo hallke e parashikuar ne
LPP dhe pranimin e ankeses duke rivleresuar oferten e paraqitur nga shogeria "CURRI"
Sh.p.k.[...].

11.6. Referuar informacionit dhe dokumentacionit té dorézuar prané KPP, nga autoriteti
kontraktor, ky i fundit mé ané té shkresén nr.2973/1 prot, daté 02.12.2020, i ka kthyer pérgjigje
ankesés sé operatorit ekonomik “Curri” sh.p.k., duke e refuzuar até. Konkretisht, autoriteti
kontraktor ka argumentuar:

[...JLidhur me pretendimin e OE "Curri" shpk per skualifikimine ofertes se OE veren se:

Ne dokumentet e tenderit, Shtojca | 2, pika 2.3. Kapaciteti teknik, nga ana e autoritetit
kontraktor eshte percaktuar kriteri: Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérméndura e ben
oferten té kualifikueshme. Ngjashméria e kontratave do té bazohet né natyrén, kompleksitetin
dhe/ose karakteristika té tjera té pérshkruara né raportin teknik Vlerésimi i pérvojés sé
suksesshme té Operatori/et Ekonomik do té kryhet bazuar né deklaratat e dokumentat e
méposhtme:

i) Pér kontrata té realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik duhet té parages/in

dokumentacionin e méposhtém:

Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcés Nr. 9, shogéruar me:
Kontratén/at e Sipérmarrjes
Situacionin pérfundimtar té objektit;
Fatura tatimore pérfundimtar te punimeve

5. Akt kolaudimi;
Formulari i vlerésimit duhet te percaktoje saktésisht cilésiné e kryerjes se punéve, faktin nése
kontrata eshte realizuar me sukses, pérgindjen e punimeve né rast bashkimi té shogérive, etj

AR

ii) Pér kontrata té realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet
parages/indokumentacionin e méposhtém:

Formular vleresimi per realizimin e punimeve, shogéruar me:
Kontratén/at e Sipérmarrjes;
Situacionin pérfundimtar té objektit;
Fatura tatimore pér situacionin perfundimtar te punimeve.

5. Akt kolaudimi
Nga shqyrtimi i dokumentacionit te OE "Curri" shpk, Zyrtari Pergjegjes i Shqyrtimit te
Ankesave gjykon se, kontratat e paragitur nga Curri sh.p.k, nuk mund te konsiderohen si
kontrata te ngjashme. Ne piken 2.3.1 te DT eshte percaktuar se: "Ngjashmeria e kontratave
do te bazohet ne natyren, kompleksitetin dhe/ose karakteristika te tjera te pershkruara ne
raportin teknik". OE per te deshrnuar se ploteson kriterin per pune te ngjashme te se njejtes
natyre ka paragitur kontratat
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1.Ndertim asfaltim i rruge Cerrik Belsh - Dragot - Kucove - Ure Vajgurore (Segmenti Degezim
Grekan-Dragot)

2.Ndertim i Unazes se qytetit, Bashkia Yau i Dejes

3.Rehabilitim i diges se Gjocaj ne HEC Yau i Dejes

4.Rikonstruksion i rruges industriale prane terminalit te doganes se Tiranes, Bashkia Vore
5.Rikonstruksion i rruges nga vepra e marrjes tek hyrja e HEC Koman

6.Rikonstruksion i rruges Velipoje Plazh, Loti I1-te

7.Rikualifikim i sheshit ne Koplik te Siperm

8.Rikualifikim i Qendres Bajze Kastrati, Loti I

9.Rikonstruksion i ujesjellesit te Lagjes "28 Nentori™ dhe "Skenderbeu™, ne gytetin e Elbasanit
10.Ndertim i Ujesjellesit Cerme - Terbuf — Sulzotaj

11.Ndertim kapanoni industrial, Sharge, Bashkia Vore.

12.Mirembajtje rutine dhe dimerore rruga Qafe Bualli-Kraste 16.7 km

13.Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance e aksit rrugor Qafe Lac=-Koman, 32.4 km
14.Rikonstruksion Kabina Muratire, Fiderat F-321; 322; 324; 325 dhe ndertim i bateris ese re
me tubo

15.Godine banimi dhe sherbimesh 8 kat + papfingo + 1 kat parkim nentoke

Zyrtari Pergjegjes i Shqyrtimit te Ankesave gjykon se keto kontrata jane te nje natyre ge
kane te bejne me infrastrukturen e transportit rrugor (rikonstruksion rrugesh) ujesjelles
kanalizime, etj. dhe nuk mund te konsiderohen si kontrata te ngjashme, pasi nuk permbushin
karakteristikat e kontrates ne natyre, kompleksitet dhe metodologji. Ashtu sic eshte theksuar
dhe ne argumentimin e KVO, produkti ge kerkohet ne objektin e prokurimit eshte rikualifikim
urban, ndertim mole, shesh dhe shetitore, ambiente rekreacioni, infrastrukture ndihmese ne
funksion te ketyre ambienteve (si, sisteme vaditje, punime/instalime pajisje elektro-mekanike),
punime sistemimi te ambienteve te jashtem dhe gjelberimi, mobilim urban etj.

Ne nenin 46, pika 1 gerrna "b" te ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 "Per prokurimin publik",
i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: "Operatore: ekonomike, per te marre pjese ne
procedurat e prokurimit, duhet te kualifikohen, pasi te kene permbushur te gjitha kriteret ge
autoriteti kontraktor i vleteson te nevojshme, per sa kohe ge ato jane ne perpjestim me natyren
dhe permasat e komrates ge do te prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftesia teknike: operatoret
ekonomike vertetojne se zoterojne kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makinerite, pajisjet e asete te tjera fizike, aftesite organizative, reputacionin
dhe besueshmerine, pervojen e duhur, si dhe personelin e nevojshem, per te zbatuar kontraten,
sic eshte pershkruar nga autoriteti kontraktor ne njoftimin e objektit te kontrates;"

Ndersa ne nenin 53/3 te LPP-se percakohet se: "Autoriteti kontraktor, ne zbatim te pikes 4 te
ketij neni, vlereson nje oferte te vlefshme, vetem nese ajo eshte ne perputhje me te gjitha kerkesat
dhe specifikimet e percaktuara ne njoftimin e kontrates dhe ne dokumentat e tenderit."
Operatoret ekonomiké jane te detyruar te pergatisin ofertat, ne perputhje me kerkesat e
percaktuara ne dokumentet e tenderit dhe ofertat ge nuk pergatiten ne perputhje me keto
dokumenta duhet te refuzohen si te papranueshme, ne mbeshtetje edhe te pikes 3, te
nenit 66 te VKM nr.914, date 29.12.2014 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik",
i ndryshuar, ne te cilen percaktohet se komisioni verifikon dhe vlereson ofertat e dorezuara,
duke kualifikuar vetern ato oferta, qge permbushin kriteret per kualifikim, te percaktuara ne
dokumentet e tenderit. Kriteret kualifikuese te percaktuara nga autoriteti kontraktor jane te

7



detyrueshme per t'u permbushur nga te gjithe ofertuesit ekonomike pjesemarres ne nje
procedure prokurimi. Autoriteti kontraktor do te konsideroje nje oferte te vlefshme, vetem nese
ajo eshte ne perputhje me te gjitha kerkesat dhe specifikimet e percaktuara ne njoftimin e
kontrates dhe ne dokumentet e tenderit. Sa me siper pretendimi i OE ankimues nuk gendron./...J

11.7. Né datén 09.12.2020 operatori ekonomik “Curri” sh.p.k.. ka paragitur ankesé né Komisionin
e Prokurimit Publik me pretendimet si mé poshté vijon:

[...JShogeria "CURRI"™ Sh.p.k., eshte ofertues ne proceduren e prokurimit te zhvilluar nga
Fondi Shqgiptar i Zhvillimit ne daten 10.11.2020, me objekt:"Nderhyrje e integruar per
permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne zonen e Plazhit Palase -
Drymadhes”, me REF-74337-10-07-2020, me fond limit 525,000,000 leke pa TVSH.

Autoriteti Kontraktor nepermjet Sistemit te Prokurimit Elektronik (SPE) te prokurimit publik
ka here kuotimin e ofertave ne daten 20.11.2020 si me poshte:

1 “Florida” sh.p.k. Nuk ka paragitur oferté ekonomike
2 “Alb Building” sh.p.k. 323,982,002.46 leké, skualifikuar
3. “2T” sh.p.k. 414,903,465.50 leké, skualifikuar
4, “CURRI” sh.p.k. 439,756,576.33 leké, skualifikuar
5 “Gjikuria” sh.p.k. 499,736,229.06 leké, kualifikuar

6 “G.P.G. KOMPANY” sh.p.k. 517,129,279.05 lekg, skualifikuar
7 “FUSHA” sh.p.k. 522, 129,508.67 leké, kualifikuar

Kuotimi i dates 20.11.2020

Arseye e skualifikimit te publikuar ne SEP, te APP:

Operatori ekonomik “Curri” shp.k nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te
Kritereve te vecante ne DT per objektin “Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit,
sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne zonen e Plazhit Palase - Drymadhes” per sa i perket
"Pérvojés sé suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Puné té ngjashme pér njé objekt
té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50% e vlerés sé pér llogaritur té kontratés gqé prokurohet,
té realizuar nga operatori ekonomik gjaté tri vitet té fundit nga data e zhvillimit té procedures sé
prokurimit ose b) Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e
marré sé bashku gjaté tre viteve té fundit nga data e zhvillimit t€ procedurés sé prokurimit
éshténé njé vleré jo mé té vogeél se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet.

Konkretisht, kontratat e paraqgitur nga Curri sh.p.k, nuk mund té konsiderohen as si kontrata té
ngjashme pasi nuk pérmbushin karakteristikat e kontratés né nature, kompleksitet dhe
metodologji. Natyra e objekteve té paragitura nga OE nuk éshté e ngjashme pasi produkti éshté i
ndryshém. Produkti ge kérkohet né objektin e prokurimit éshté rikualifikim urban, ndertim mole,
shesh dhe shétitore, ambiente rekreacioni, infrastrukture ndihmese né funksion té kétyre
ambienteve (si, sisteme vaditje, punime/instalime pajisje elektro-mekanike), punime sistemimi té
ambienteve té jashtém dhe gjelbérimi, mobilim urban etj. Ndérkohé qé punimet e ngjashme té
paragitura prej OE jané gjerésisht punime té infrastrukturés sé transportit rrugor, ujesjelles
kanalizime, etj. Ndérkohé gé punimet e ngjashme té paragitura prej o jané gjerésisht punime té
infrastrukturés sé transportit rrugor ujésjllés kanalizime etj.

Sgarime dhe argumentime:



Ne permbushje te kerkesave te pikes 2.3.1. te Kritereve te Vecanta te DST, ne kete
procedure prokurimi kemi paragitur disa kontrata te ngjashme, duke pasur parasysh kete
kegintrepretim ge mund te behej nga KVO e Autoritetit Kontraktor.

1.Ndertim asfaltim i rruge Cerrik Belsh - Dragot - Kucove - Ure Vajgurore (Segmenti Degezim
Grekan-Dragot)

2.Ndertim i Unazes se qytetit, Bashkia Yau i Dejes

3. Rehabilitim i diges se Gjocaj ne HEC Yau i Dejes

4.Rikonstruksion i rruges industriale prane terminalit te doganes se Tiranes, Bashkia Vore
5.Rikonstruksion i rruges nga vepra e marrjes tek hyrja e HEC Koman

6. Rikonstruksion i rruges Velipoje Plazh, Loti ll-te

7.Rikualifikim i sheshit ne Koplik te Siperm

8.Rikualifikim i Qendres Bajze Kastrati, Loti |

9.Rikonstruksion i ujesjellesit te Lagjes "28 Nentori" dhe "Skenderbeu", ne gytetin e Elbasanit
10.Ndertim i Ujesjellesit Cerme - Terbuf — Sulzotaj

11.Ndertim kapanoni industrial, Sharge, Bashkia Vore.

12.Mirembaijtje rutine dhe dimerore rruga Qafe Bualli-Kraste 16.7 km

13. Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance e aksit rrugor Qafe Lac-Koman, 32.4 km
14.Rikonstruksion Kabina Muratire, Fiderat F-321; 322; 324; 325 dhe ndertim i baterise se re
me 8 tubo

15.Godine banimi dhe sherbimesh 8 kat + papfingo + 1 kat parkim nentoke.

Ne kete harmonizim kontratash ge kemi paragitur, gjenden te gjitha llojet e punimeve ge ka
preventivi i punimeve ne kontraten objekt prokurimi.

A) Ju, shkruani ne arsyet e skualifikimit se si produkt kerkohet rikualifikim urban, shesh dhe
shetitore, ambiente rekreacioni, infrastrukture ndihmese ne funksion te ketyre ambienteve
(si, sisteme vaditje, punime/instalime  pajisje elektro-mekanike),  punime sistemimi te
ambienteve te jashtem dhe gjelberimi, mobilim urban etj. Ne kemi paragitur per kete dy
kontrata te rikualifikimit urban:

1. Rikualifikim i sheshit ne Koplik te Siperm

2. Rikualifikim i Qendres Bajze Kastrati, Loti |

B) Ju shkruani ne arsyetimet tuaja se duhet edhe ndertim moli.

Po nese anaterat e KVO, nukjane Inxhinier nuk ka se si ta kuptojne se fjale e madhe

"ndertim moli", nuk eshte asgje me shume se sa germim, mbushje me zhavor, apo shpim me
Sonda, struktura betoni dhe hekuri.

A gjenden keto punime ne kontratat tona te ngjashme? Patjeter ge gjenden te gjitha. Por, kur nuk
do t'i shikosh te verbohen syte.

C) Kontrata objekt prokurimi, nuk ka as natyre, as kompleskitet dhe as metodologji te ndyshem
nga te gjitha kontratat e realizuara nga ana jone dhe te paragitura si kontrata te ngjashme ne
kete procedure prokurimi.

D) Ne te gjitha rastet e tjera kur keni bere skualifikim te ofertes tone "arsyeja” ge keni dhene ka
gene se kemi pas te angazhuar stafin apo makinerite. Ndersa ne kete rast, kete arsye nuk mund ta
thonit, pra nuk mund te shkruait se kemi te angazhuar stafin dhe makinerite. Dhe, kjo thjeshte
sepse kompnai GJIKURIA Sh.p.k, gé ju doni té favorizoni né kété proceduré e ka stafin dhe
makinerite te angazhuara ne disa kontrata te lidhura edhe me Fondin Shqiptar te Zhvillimit.



E) Ne te gjithe prokurimet e zhvilluara nga FSHZH ne kete periudhe, oferta jone eshte
kualifikuar dhe ne kemi deklaruar si kontrata te ngjashme te njejtat kontratat qe kemi deklaruar
ne kete procedure. Por ne kete rast, nuk ju intereson kualifikimi jone, dhe kerkoni te gjeni
aresye te pagene per te na skualifikuar nga kjo procedure dhe per te kualifikuar dhe
favorizuar kompanine "GJIKURIA" Sh.p.k., ge ndonse me nje oferte me vlere 60 milion leke te
reja me shume, ju perpigeni ta shpallni fitues te kesaj procedure prokurimi.

Autoriteti  Kontraktor, nuk mund te veproje me dy standarte. Atje ku nuk i intereson,
ben kuotime dhe shpall fitues oferten me te ulet. Ndersa, atje ku eshte i interesuar per
te favorizuar oferta te kompanive te migeve dhe shokeve te Drejtorit te Pergjithshem, i
skualifikon ofertat me te ulta dhe favorizon ofertat me vlera me te larte, per intresa te
perfitimeve personale.

Te nderuar anetare te KPP!

Parimi baze i LPP eshte perdorimi me efektivitet i fondeve publike dhe prandaj skualifikimi i
ofertes sone ge eshte oferta me vleren me te ulet vjen ne kundershtim me kete parim
te rendesishem duke i shkaktuar dem ekonomik buxhetit te shtetit. Kriteret per kualifikim
vendosen ge t'i sherbejne Autoritetit Kontraktor per njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve te
operatoreve ekonomike te cilet, nepermjet dokumentacionit te paraqgitur, duhet te vertetojne
se gezojne te gjitha kapacitetet ne funksion te realizimit me sukses te kontrates. Ne kete
kuptim Autoriteti Kontraktor, nuk duhet te gjykoje ne menyre siperfagesore e formate por dhe
te analizojen ne themel dhe ne menyre te arsyeshme e proporcionale eksperiencat e
dokumentuara nga ofertuesi ne funksion te gellimit dhe rrethaneve faktike per te cilat vendosen
kriteret e percaktuara. Ne kuptim dhe ne gellim te ligjit, eshte e rendesishme ge te provohet
ge operatori ekonomik zoteron kapacitetin teknik dhe licencat lidhur me pervojen e kerkuar
(sikurse perckatura ne nenin 46 te LPP), vertetuar kjo nepermjet dokumenteve te tilla si
kontrata te ngjashme shogeruar me dokumentacionin perkates, sic eshte rasti i dokumentacionit
te paragitur nga shogeria CURRI Sh.p.k., ne kete procedure prokurimi.
Autoriteti Kontraktor ne shyrtimin e kontratave te paragitura per eksperianca te ngjashme
te meparshem, duhet te fokusohet jo vetem ne titullin apo objektin e kontrates se ngjashme
por duhet te analizoje edhe te gjithe zerat e puneve, te kontratave te paragitura, per te
verifikuar dhe konkluduar me pas ne kryerjen ose jo te zerave te tille te ngjashem ne kontratat
e realizuara me pare. AUTRORITETI KONTRAKTOR, NUK DUHET TE PRETENDOJE PER
ZERA TE NJEJTE PUNESH DHE TE KERKOJE EKSPERIENCA TE NJEJTA, NE
KUNDERSHTIM ME RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK.

As ne arsyetimin e dhene nga KVO e Autoritetit Kontraktor, por as edhe ne Pergjigjen e dhene
nga KSHA e Autoritetit Kontraktor, nuk thuhet dhe as ge eshte bere nje analize se cilat zera te
punimeve ne nuk plotesojme, cilat zera te punimeve te kontrates objekt prokruimi nuk perputhet
me kontratat e ngjashme ge ne kemi paragitur. Por, ne pergjigjen e dhene, thjeshte citojne e
stercitojne nje fraze te pakuptimte "Ngjashmeria e Kontratave do te bazohet ne natyren
kompleksitetin dhe karakteristika te tjera te pershkruara ne raportin teknik™.

Ky vleresim i  bere nga KVO e me pas i lene ne fugi dhe nga KSHA e titullari i Autoritetit
Kontraktor, nuk eshte aspak profesional, eshte i pambeshtetur ne ligj dhe totalisht ne
kundershtim me frymen dhe parimet e Ligjit te Prokurimit Publik.

Autoriteti kontraktor ka cenuar rende parimet e sanksionuara ne ligjin 9643/2006 te cilat jane:
a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabarte i ofertuesve ose kandidateve; b) transparence né
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procedurat e prokurimit; c) barazi ne trajtimin e kerkesave dhe té detyrimeve, qé u ngarkohen
ofertuesve ose kandidateve.

Por kjo nuk e ka penguar Autoritetin Kontraktor ge ta kualifikoje. KPP eshte e lutur te
verifikoje kete informacion dhe te nxjerre perfundimet e saj ne vleresimin e ankeses tone.
Shogeria "CURRI" sh.p.k eshte nje shoqgeri lider ne fushen e ndertimeve dhe pjesemarrese e
rregullt ne procedurat e prokurimit te organizuara nga autoritete te ndryshme kontraktore. Kjo
shoqgeri nder vite ka rezultuar e sukseshme ne procedurat e prokurimit, ka nenshkruar me gindra
kontrata sipermarrje dhe ka finalizuar objekte dhe pune te nje cilesie te larte dhe me standarde
bashkekohore.[...]

11.8. Népérmjet shkresés nr. 2973/3 prot., daté 18.12.2020, protokolluar me tonén né datén
22.12.2020, éshté depozituar né Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me procedurén e mésipérme té prokurimit dhe trajtimin e ankesés sé operatorit
ekonomik ankimues.

11
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqgyrtimit té ankesés, dokumentacionit bashkéngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit té autoritetit kontraktor

Arsyeton

[11.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues pér kundérshtimin e skualifikimit
té ofertés sé tij me arsyen: “Operatori ekonomik “Curri” shp.k nuk ploteson Kriterin per
kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Nderhyrje e integruar
per permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne zonen e Plazhit Palase -
Drymadhes” per sa i perket "Pérvojés sé suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a)
Puné té ngjashme pér njé objekt t& vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50% e vlerés sé pér
llogaritur té kontratés gé prokurohet, té realizuar nga operatori ekonomik gjaté tri vitet té fundit
nga data e zhvillimit t€ procedures sé prokurimit ose b) Puné té ngjashme deri né njé kufi ku
vlera monetare totale e punéve té kryera e marré sé bashku gjaté tre viteve té fundit nga data e
zhvillimit té procedurés sé prokurimit éshténé njé vleré jo mé té vogél se dyfishi i vlerés limit té
kontratés qé prokurohet. Konkretisht, kontratat e paragitur nga Curri sh.p.k, nuk mund té
konsiderohen as si kontrata té ngjashme pasi nuk pérmbushin karakteristikat e kontratés né
nature, kompleksitet dhe metodologji. Natyra e objekteve té paragitura nga OE nuk éshté e
ngjashme pasi produkti éshté i ndryshém. Produkti ge kérkohet né objektin e prokurimit éshté
rikualifikim urban, ndertim mole, shesh dhe shétitore, ambiente rekreacioni, infrastrukture
ndihmese né funksion té kétyre ambienteve (si, sisteme vaditje, punime/instalime pajisje elektro-
mekanike), punime sistemimi té ambienteve té jashtém dhe gjelbérimi, mobilim urban etj.
Ndérkohé gé punimet e ngjashme té paragitura prej OE jané gjerésisht punime té infrastrukturés
sé transportit rrugor, ujesjelles kanalizime, etj,” Komisioni i Prokurimit Publik, véren se:
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I11.1.1. Né dokumentat e tenderit, Shtojca 12, “Kriteret e Vecanta té Kualifikimit”, pika 2.3.1.
“Kapaciteti teknik”’, nga autoriteti kontraktor éshté pércaktuar kriteri si mé poshté vijon:

“2.3.1 Pérvojé té suksesshme né realizimin e té paktén :

a. Puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50% e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés gé prokurohet, té realizuar nga operatori ekonomik gjaté tri vitet té
fundit nga data e zhvillimit té procedurés sé prokurimit.

ose b. Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e marré sé
bashku gjaté tre viteve té fundit nga data e zhvillimit t€ procedurés sé prokurimit éshté né njé
vleré jo mé té vogél se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérméndura e ben oferten té kualifikueshme.
Ngjashméria e kontratave do té bazohet né natyrén, kompleksitetin dhe/ose karakteristika té tjera
té pérshkruara né raportin teknik

Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatori/et Ekonomik do té kryhet bazuar né deklaratat e
dokumentat e méposhtme:

i) Pér kontrata té realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik duhet té parages/in
dokumentacionin e méposhtém:

1. Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcés Nr. 9, shogéruar me:
Kontratén/at e Sipérmarrjes

Situacionin pérfundimtar té objektit;

Fatura tatimore pérfundimtar te punimeve

. Akt kolaudimi;

Formulari i vlerésimit duhet te percaktoje saktésisht cilésiné e kryerjes se punéve, faktin nése
kontrata eshte realizuar me sukses, pérgindjen e punimeve né rast bashkimi té shogérive, etj

i) Pér kontrata té realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet té
parages/indokumentacionin e méposhtém:

1. Formular vleresimi per realizimin e punimeve, shogéruar me:

Kontratén/at e Sipérmarrjes;

Situacionin pérfundimtar té objektit;

Fatura tatimore pér situacionin perfundimtar te punimeve.

. Akt kolaudimi

Pika 2.3.1 gérma a plotésohet nga anétari i cili ka pérgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me
pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues duhet te
paragesé:

» Kontraten e bashkimit te operatoreve dhe prokuren e posacme te deklaruara ne fazen e
tenderimit;

Per kontratat e realizuara si Nenkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé:

« Kontrata baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe

« Miratimi zyrtar si nenkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor ”

SEENERNN

SIENEANN

[11.1.2. Né& relacionin teknik, nga autoriteti kontraktor éshté pércaktuar si mé poshté vijon:
“Ky projekt parashikon
1.Ndertimin e rruges, nje parkim publik, molin, si dhe plazhin publik ne Dhrale;
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2. Ndertimin e rruges, shetitoren, nje parkim publik dhe molin ne Livadh.
3. Moli ne Drimadhe”

111.1.3. Né pérmbushje té kriterit t¢ mésipérm, operatori ekonomik ”Curri” sh.p.k. ka dorézuar né
Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), dokumentacionin si mé poshté:

Kontraté nr. 3985/5 prot., daté 13.09.2018, lidhur ndérmjet Koorporata Elektroenergjetike
Shgqiptare sh.a. dhe operatorit ekonomik “Curri” sh.p.k. me objekt: “Rehabilitim i Digés
sé Gjocaj né Hec Vau i Dejés”, me vleré 23,828,359.2 leké, shogéruar me, kérkesé pér
certifikim nr. 115 prot., daté 18.12.2018, situacion nr. 3, akt kolaudimi nr. 3985/19prot.,
daté 21.12.2018, certifikaté e marrjes né dorézimnr.3985/20prot., daté 21.12.2018,
Formular Vlerésimi nr. 6037 daté 27.12.2019, léshuar nga autoriteti kontraktor
Koorporata Elektroenergjetike Shqiptare KESH sh.a, e permbushur po.

Kontraté nr. 3349/12 prot., daté 22.05.2019 lidhur ndérmjet Bashkia Shkodér dhe
operatorit ekonomik “Curri” sh.p.k. me objekt: “Loti i Dyte Rikonstruksion Rruge
Velipoje Plazh Loti i ll-te”, me vleré 39,866,422 leké (pa tvsh), Financimi per vitin 2019
do te jete 28,345,000 leke pa tvsh, Financimi per vitin 2020 do te jete 8,467,500 leke pa
tvsh, Financimi per vitin 2021 do te jete 3,053,922 leke pa tvsh, shogéruar me situacion
nr. 1, situacion nr.2 pérfundimtar, procesverbal akt kolaudimi, akt — kolaudim tekniko-
ekonomik, certifikaté e pérkohshme e marrjes né dorézim té punimeve daté 28.08.2019,
fatura tatimore, Formular Vlerésimi, Iéshuar nga autoriteti kontraktor Bashkia Shkodér, e
permbushur po 100%

Formular Vlerésimi, shogéria e ndértimit Curri shpk vlera e realizuar 387,800,968 leké, e
permbushur, Vendim KKRT nr. 37 daté 26.09.2008, objekti: Godiné banimi e shérbimesh
8 kat plus papafingo+1 kat parking néntoké, leje ndértimi, vendim Nr.16409 Prot. Daté
05.10.2018, fatura tatimore, situacion 5 progresiv daté 30.12.2019, situacion pérfundimtar
(karabina) daté 01.09.2020,akt kolaudimi tekniko ekonomik, akt kolaudimi tekniko
ekonomik(faza e karabinasé,akt kolaudimi, certifikaté e marrjes né dorézim té punimeve.

Formular Vlerésimi, l1éshuar nga autoriteti kontraktor Bashkia Malési e Madhe, vlerésimi:
Kryer me cilési té miré, projekti dhe ndryshimet e miratuara jané zbatuar né ményré
korrekte duke zabtuar kushtet teknike té zbatimit né fugi. Kontraté nr 4077 prot., daté
02.10.2017 lidhur ndérmjet Bashkia Malési e Madhe dhe operatorit ekonomik “Curri”
sh.p.k. me objekt: “Rikualifikim i Qendrés Bajzé Kastrati Loti i paré”, me vleré té
realizuar 99,786,377 leké me tvsh, pér vitin 2017 30,000,000 leké me tvsh, pér vitin 2018
69,789,752 leké me tvsh shogéruar me, situacion pérfundimtar, akt — kolaudim tekniko-
ekonomik, certifikaté e perkohshme e marjes né dorézim daté 23.11.20109.

Formular Vlerésimi, lé&shuar nga autoriteti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit, e
pérmbushur po. Kontraté referenca P/Puné/2017/GOA/P73 daté 10.05.2017 lidhur
ndérmjet Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe operatorit ekonomik “Curri” sh.p.k. me objekt:
“Ndértim | Unazés sé Qytetit Bashkia Vau Dejés”, me vleré té realizuar 178,959,589
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leké me tvsh, shogéruar me situacion pérfundimtar, situacion pjesor i punimeve nr. 4, akt
— kolaudim, certifikaté e marjes né dorézim daté 09.03.2018, fatura tatimore.

Formular Vlerésimi, léshuar nga autoriteti kontraktor Bashkia Malési e Madhe, e
pérmbushur po. Kontraté 4618prot., daté 17.07.2018 lidhur ndérmjet Bashkia Malési e
Madhe dhe operatorit ekonomik “Curri” sh.p.k. me objekt: “Rikualifikimi i sheshit né
Koplik té sipérm”, me vleré té realizuar 9,981,000 leké (me tvsh), per vitin 2018 do te
jete 2,500,000 leke pa tvsh, per vitin 2019 do te jete 3,500,000 leke pa tvsh, per vitin
2020 do te jete 3,983,328 leke pa tvsh, shogéruar me, situacion pérfundimtar, akt —
kolaudim, certifikaté e marjes sé pérkohshme né dorézim té punimeve daté 12.10.2018,

Formular Vlerésimi, I8shuar nga autoriteti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit, vlera e
realizuar 453,008,801 leké me tvsh e pérmbushur po. Kontraté referenca
P/Puné/2016/FZHR/P 61 daté 30.11.2016 lidhur ndérmjet Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe
operatorit ekonomik “Curri” sh.p.k. me objekt: “Ndértim i ujésjellésit Cermé-Térbuf
Sulzotaj”, me vleré 378,230,996 leké (pa tvsh), shogéruar me, situacion pérfundimtar,
procesverbal kolaudimi, certifikaté e pérfundimit té Punimeve, fatura tatimore.

Formular Vlerésimi, léshuar nga autoriteti kontraktor Bashkia Tirané, vlera e realizuar
sipas situacionit pér kontratén bazé 130,106,530 lek& me tvsh e pérmbushur po.

Kontraté nr. 14800/7 daté 27.09.2017 lidhur ndérmjet Bashkia Tirané dhe operatorit
ekonomik “Curri” sh.p.k. me objekt: “Rikonstruksion i Infrastrukturés Rrugore té Bllokut
té kufizuar nga rrugét Zogu i I-ré, Rruga e Dibrés-Siri Kodra dhe Reshit Petrela”, me
vleré 130.526.621 leké (me tvsh), shogéruar me, situacion pérfundimtar, procesverbal
kolaudimi tekniko ekonomik, certifikaté e pérkohshme e marrjes né dorézim té punimeve,
fatura tatimore.

Formular Vlerésimi, léshuar nga autoriteti kontraktor Autoriteti Rrugor Shqiptar, vilera e
realizuar 30,025,128 leké me tvsh e pérmbushur po. Kontraté nr. 4547/5 daté 05.09.2016
lidhur ndérmjet Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe operatorit ekonomik “Curri” sh.p.k. me
objekt: “Mirémbajtje Rutiné Dimérore me Performancé aksi rrugor Qafé Lac-Koman
32.4km”, me vleré 30,375,775.32 leké (me tvsh), shogéruar me, situacion pérfundimtar
nr. 24, akt marrje né dorézim, fatura tatimore,

Formular Vlerésimi, léshuar nga autoriteti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit, vlera e
realizuar 381,860,850 leké me tvsh e pérmbushur po. Kontraté referenca
P/Puné/2017/GOA/P 64 daté 18.04.2017 lidhur ndérmjet Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe
operatorit ekonomik “Curri” sh.p.k. me objekt: “Ndértim Asfaltim i Rrugés Cérrik Belsh-
Dragot Kucové-Uré Vajgurore(Segmenti Degézim Grekan-Dragot”, me vleré
318,219,526 leké (pa tvsh), shogéruar me, akt kolaudimi, situacion pérfundimtar,
procesverbal kolaudimi, certifikaté e pérfundimit té Punimeve, fatura tatimore

Formular Vlerésimi, léshuar nga autoriteti kontraktor Bashkia Voré, vlera e realizuar
34,613,328 leké me tvsh e pérmbushur po. Kontraté nr. 5693/5 daté 14.02.2019 lidhur
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ndérmjet Bashkia Voré dhe operatorit eckonomik “Curri” sh.p.k. me objekt:
“Rikonstruksion i rrugés indrustriale prané terminalit t¢ Doganés sé Tiranés Bashkia
Voré”, me vleré 34,613,372 leké (me tvsh), financimi pér vitin 2019: 1,000,000 leké me
tvsh, pér vitin 2020 9,000,000 leké me tvsh dhe diferenca né varési té ofertés fituese pér
vitin 2021 shogéruar me, situacion pérfundimtar punimesh, procesverbal kolaudimi
tekniko ekonomik daté 01.07.2019, certifikaté e marrjes sé pérkohshme né dorézim daté
04.07.2019, fatura tatimore.

Formular Vlerésimi, léshuar nga autoriteti kontraktor Operatori i Shpérndarjes sé
Energjisé Elektrike Group sha, nr. 488/1 daté 27.08.2020 vlera e realizuar 353,469,772.6
leké me tvsh (JV 82% Curri shpk dhe 18% Inerte Expess) e pérmbushur.

Kontraté nr. 10028/9 daté 31.08.2018 lidhur ndérmjet Operatori i Shpérndarjes sé
Energjisé Elektrike Group sha dhe boe “Curri” sh.p.k. & “Inerte Express me objekt:
“Rikons. Kab. Muraturé, Fiderat F-321;322;324,325; dhe ndértimi | baterisé sé re me
8tubo (seg.N/ST-Rr.Sulejman Delvina) dhe shtrirja e 5 Fiderave té rinj Fiderat /F
324/1;324/2;326/1;2326/2;322/1”, me vleré 299,151,858 leké (PA tvsh), shogéruar me,
kontraté bashkimi i pérkohshém i shogérive, prokuré e posacme, situacion total
(1+2+3+4+fondi rezervé), akt kolaudimi, fatura tatimore.

Formular Vlerésimi, léshuar nga autoriteti kontraktor Autoriteti Rrugor Shqiptar, vlera e
realizuar 23,385,744 leké me tvsh e pérmbushur po. Kontraté nr. 4541/5 daté 21.09.2016
lidhur ndérmjet Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe operatorit ekonomik “Curri” sh.p.k. me
objekt: “Mirémbajtje Rutiné Dimérore rruga Qafé Bualli-Krasté 16.7km”, me vleré
23,386,318.92 leké (me tvsh), shogéruar me, situacion pérfundimtar nr. 24, procesverbal
i pérfundimit té punimeve, akt marrje né dorézim, fatura tatimore.

Formular Vlerésimi, investitori Curri shpk , vlera e realizuar 45,227,835.72 leké me tvsh
e vlerésimi kryer me cilési té€ miré. Projekti dhe ndryshimet e miratura jané zbatuar né
ményré korrekte duke respektuar kushtet teknike té zbatimit. Objekti: Ndértim kapanoni
indrustrial Shargé Bashkia Voré. Leje ndértimi nr. 0409/6 daté 01.03.2018 léshuar nga
Bashkia Voré, shogéruar plani | vendosjes sé strukturés, marréveshje pér sipérmarrje
punimesh ndértimi daté 02.03.2018, akt kolaudimitekniko ekonomik nr. 01 daté
01.04.2019, certifikaté e marrjes né dorézim té punimeve daté 01.04.2019, faturé
tatimore, certifikaté pér vértetim pronésie 2055659 harta kadastrale

Formular Vlerésimi nr. 3632 daté 02.07.2018, léshuar nga autoriteti kontraktor
Koorporata Elektroenergjetike Shqiptare KESH sh.a, e permbushur po, object
Rikonstruksion i rrugés nga vepra e marrjes tek hyrja e Hec Koman, vlera e realizuar:
319,369,669 leké me tvsh (JV SMO Union shpk 70%; CURRI shpk 30%)

Kontraté nr 4269/8 prot., daté 09.10.2017 lidhur ndérmjet Koorporata Elektroenergjetike
Shqiptare sh.a. dhe bashkimi i operatoréve ekonomiké “SMO Union”shpk & “CURRI”
shpk me objekt: “Rikonstruksion i rrugés nga vepra e marrjes tek hyrja e Hec Koman”,
me vleré 266,142,909 leké (pa tvsh), shogéruar me, kontraté bashképunimi e pérkohshme
e bashkimit té operatoréve ekonomiké, prokuré e posacme nr. 456Rep; nr. 70 Kol,
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situacion nr. 5 pérfundimtar, akt kolaudimi nr. 3552/1prot. Daté 02.07.2018, certifikaté e
marrjes né dorézim té punimeve, faturé tatimore.

Formular Vlerésimi léshuar nga autoriteti kontraktor Agjencia Kombétare e Ujésjellés
Kanalizime dhe Infrastrukturés sé Mbetjeve, objekt Rikonstruksion i Ujésjellésit té Lagjes
28 Néntori dhe Skéndérbeu né gytetin e Elbasanit, vlera e realizuar: 474,306,310 leké me
tvsh. Vlerésimi: Projekti dhe ndryshimet e miratura jané zbatuar dhe korrektési duke
zbatuar Kushtet Teknike té Zbatimit (KTZ) né fugi. Punimet jané realizuar me cilési té
miré dhe brenda afateve té miratuara nga autoriteti kontraktor. Kontraté nr 1703 prot.,
daté 19.06.2017 lidhur ndérmjet Agjencia Kombétare e Ujésjellés Kanalizime dhe
operatorit ekonomik “CURRI” shpk me objekt: “Rikonstruksion i Ujésjléésit té Lagjes
28 Néntori dhe Skéndérbeu né qytetin e Elbasanit”, me vleré 395,437,204 leké (pa tvsh),
shogéruar me situacion pérfundimtar, akt kolaudimi punimesh, faturé tatimore.

[11.1.4. Né& nenin 46, pika 1/b e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se : “Operatorét ekonomiké, pér té marré pjesé né procedurat e prokurimit, duhet
té kualifikohen, pasi té kené pérmbushur té gjitha kriteret e méposhtme, gé autoriteti kontraktor i
vleréson té nevojshme, pér sa kohé gé ato jané né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e
kontratés gé do té prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftésia teknike: operatorét ekonomiké
vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makinerité, pajisjet e asete té tjera fizike, aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné,
pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém, pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar
nga autoriteti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés”

Ndérsa né nenin 53/3 té LPP-sé pércakohet se: “Autoriteti kontraktor, né zbatim té pikés 4 té kétij
neni, vleréson njé oferte té vlefshme, vetém nése ajo éshté né pérputhje me té gjitha kérkesat dhe
specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentat e tenderit...”

[11.1.5. N€ nenin 26, pika 6, t¢ VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t&
prokurimit publik”, 1 ndryshuar, pércaktohet: “6. Pér té provuar pérvojén e méparshme,
autoriteti kontraktor kérkon: a) puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té
madhe se 50% e vlerés sé pérllogaritur té kontratés gé prokurohet dhe gé éshté realizuar gjaté
tri viteve té fundit. a) puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té
kryera, e marré sé bashku gjateé tri viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se dyfishi i vlerés limit té
kontratés qé prokurohet. Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té
kualifikueshme. Autoriteti kontraktor, si déshmi pér pérvojén e méparshme, kérkon vértetime té
Iéshuara nga njé ent publik ku té shénohen vlera, koha dhe natyra e punés sé béré dhe ¢do lloj
dokumenti tjetér, qé parashikohet né legjislacionin né fuqgi, pér té vértetuar pérmbushjen e
suksesshme té punéve. Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat,
autoriteti kontraktor kérkon si déshmi vértetime ku té shénohen vlera, koha dhe natyra e punés sé
béré, e shogéruar me fatura tatimore dhe ¢do lloj dokumenti tjetér, qé parashikohet né

2

legjislacionin né fuqi, pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme té punéve.”.

[11.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret pér kualifikim vendosen qgé ti shérbejné
autoritetit kontraktor pér njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve té operatoréve ekonomiké, té
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cilét, népérmjet dokumentacionit té paraqgitur duhet té vértetojné se zotérojné kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makinerité, pajisjet e asete té tjera
fizike, reputacionin dhe besueshméringé, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém,
gjithcka né funksion realizimit me sukses té kontratés. Né kété kuptim, pér Autoritetin
Kontraktor éshté e réndésishme té provohet qé operatori ekonomik zotéron eksperiencat e
méparshme té ngjashme me punimet objekt prokurimi, né pérputhje me kérkesat e parashikuara
né dokumentat e tenderit si dhe rregullat e prokurimit publik.

I11.1.7. Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar, té paragitur nga operatori ekonomik
“Curri” sh.p.k., né pérmbushje té kriterit pér punime té ngajshme gjaté tre viteve té fundit, nga
krahasimi i situacioneve pérfundimtare té punimeve né zbatim té kontratave té sipércituara, té
realizuara nga operatori ekonomik “Curri” sh.p.k., me preventivin dhe relacionin teknik té
objektit t& prokurimit, Komisioni konstaton se ankimuesi, déshmon se ka kryer punime té
ngjashme vetém pér njé pjesé té projektit, e cila lidhet vetém me ndértimin e infrastrukturés
rrugore, shesheve, sinjalistikés, kanalizimeve etj, por né asnjé rast nuk déshmon se disponon
eksperiencén e nevojshme pér ndértimin e moleve (do ndértohen tre té tillé), infrastrukturave té
plazheve apo platformave lundruese ujore (Lilypad), té cilat kérkojné ekspertizé dhe eksperincé
té ndryshme nga ato té déshmuara nga ankimuesi me ané té kontratave té sipércituara, pasi edhe
metodologjia e ndértimit té tyre éshté e ndryshme, ku sipas parashikimeve né relacionin teknik
do té kryhen punime né prezencé té ujit, me polumbaré etj. Komisioni gjykon se
krahasueshméria e kontratave nése jané té ngjashme nuk ka té béjé vetém me natyrén e kontratés
nése ajo éshté njé kontraté pune publike, por duhet paré né lidhje me té gjithé zérat konkreté té
punimeve té kryera. Né rastin konkret, pavarésisht se kontratat jané puné publike me objekte té
gjéra veprimtarie, né zbatimin e kétyre kontratave nuk ka patur punime té ngjashme me njé pjesé
té réndésishme té punimeve objekt prokurimi. Gjithashtu, KPP gjykon se pér autoritetin
kontraktor éshté e réndésishme té provohet gé operatori ekonomik zotéron eksperiencat e
méparshme té ngjashme me punimet objekt prokurimi, por edhe né pérputhje me volumin e
pércaktuar né dokumetat e tenderit.

[11.1.8. Akoma mé tej, Komisioni gjykon se objektet “Godiné banimi e shérbimesh 8 kat plus
papafingo+1 kat parking néntoké”; “Mirémbajtje Rutiné Dimérore me Performancé aksi rrugor
Qafé Lac-Koman 32.4km”; “Rikons. Kab. Muraturé, Fiderat F-321;322;324;325; dhe ndértimi |
baterisé sé re me 8tubo (seg.N/ST-Rr.Sulejman Delvina) dhe shtrirja e 5 Fiderave té rinj Fiderat
IF 324/1;324/2;326/1;2326/2;322/17; “Mirémbajtje Rutiné Dimérore rruga Qafé Bualli-Krasté
16.7 km”; “Ndértim kapanoni industrial Shargé Bashkia Voré”, nuk mund té konsiderohen aspak
si kontrata té ngjashme. Né kéto kushte, operatori ekonomik nuk pérmbush as vlerén prej 200 %
té fondit limit té pérllogaritur nga autoriteti kontraktor pér kontratén objekt prokurimi, pasi nga
pérllogaritja e vlerave pa tvsh, té punimeve té kryera brenda 3 viteve, pra nga viti 2018 e né
vijim, pér objektet “Rehabilitim i Digés sé Gjocaj né Hec Vau i Dejés”; “Loti i Dyte
Rikonstruksion Rruge Velipoje Plazh Loti i Il-te”; “Ndértim I Unazés sé Qytetit Bashkia Vau
Dejés”; “Rikualifikimi i sheshit n€ Koplik té sipérm”; “Ndértim i ujésjellésit Cermé-Térbuf
Sulzotaj”; “Rikonstruksion i Infrastrukturés Rrugore té Bllokut té kufizuar nga rrugét Zogu i 1-ré,
“Rruga e Dibrés-Siri Kodra dhe Reshit Petrela”; “Ndértim Asfaltim i Rrugés Cérrik Belsh-
Dragot Kucové-Uré Vajgurore(Segmenti Degézim Grekan-Dragot”; “Rikonstruksion i rrugés
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indrustriale prané terminalit té Doganés sé Tiranés Bashkia Voré”; “Rikonstruksion i rrugés nga
vepra e marrjes tek hyrja e Hec Koman”; “Rikonstruksion i Ujésjllésit té Lagjes 28 Néntori dhe
Skéndérbeu né qytetin e Elbasanit”, nuk pérmbushet vlera prej 1,050,000,000 leké pa tvsh. Né
kéto kushte, KPP gjykon se, pér sa kohé, operatori ekonomik “Curri” sh.p.k., me ané té
dokumentacionit t& paraqitur, nuk plotéson as pikén “a” dhe as pikén “b” té nenit 26, pika 6, té
VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar,
atéheré nuk e ka pérmbushur kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor, né pikén 2.3.1 té
shtojcés 12, “Kapaciteti teknik” né dokumentat standarte té tenderit, pér procedurén ¢ prokurimit
objekt ankimi.

Sa mé sipér, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Curri” sh.p.k. nuk géndron.

Pérsa mé sipér, né mbéshtetje té nenit 19/1 dhe vijues, té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 t&€ Vendimit t¢ Komisionit t¢ Prokurimit Publik Nr.
596/2018, daté 12.09.2018 “Pér miratimin e rregullave “Pér organizimin dhe funksionimin e
Komisionit té¢ Prokurimit Publik”, Neni 4, Vendim i Komisionit t¢ Prokurimit Publik nr.
500/2020 daté 5.11.2020 “Rregullore pér Marrjen e Masave Organizative pér Ushtrimin e
Veprimtarisé sé Institucionit té Komisionit té Prokurimit Publik gjaté gjendjes sé pandemisé sé
shkaktuar nga COVID -19”Komisioni i Prokurimit Publik, njézéri,

Vendos

1. Té mos pranojé ankesén e paraqitur nga operatori ekonomik “Curri” sh.p.k. pér
procedurén e prokurimit “Proceduré e Hapur”, me nr. REF-74337-10-07-2020, me
objekt: “Ndérhyrje e integruar pér pérmirésimin e aksesit, shérbimeve dhe rikualifikimit
urban né zonén e Plazhit Palasé - Drymadhes”, me fond limit 525.000.000 leké (pa
TVSH), zhvilluar né datén 10.11.2020, nga autoriteti kontraktor Fondi Shgiptar i
Zhvillimit.

2. Autoriteti kontraktor lejohet té vijojé me hapat e métejshme té procedurés sé prokurimit.

3. Kundér kétij vendimi, mund té béhet ankim né gjykatén Administrative té Shkallés sé
Paré Tirané.

4. Kopje e kétij vendimi i dérgohet pér njoftim Agjencisé sé Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn né fugi menjéheré

Nr. 1649 Protokolli Daté 09.12.2020

KOMISIONI | PROKURIMIT PUBLIK

Nénkryetar Anétar Anétar Anétar
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